CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ	**ITABORAÍ**	**DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA - JOÃO CAETANO ITAMBI**
Programa/Modalidade/Ação		Aprovação (data) / Parcela (n.º)	Fim vigência (data) / Aprovação (data) / Parcela (n.º) / Fim vigência (data)

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	137.106,00	1,58%	62.252,54	62.252,54		62.252,54		62.252,54		62.252,54		62.252,54		62.252,54		62.252,54	74.853,46	137.106,00
2	CANTEIRO DE OBRA	143.678,93	1,66%	61.781,94	61.781,94	8.189,70	69.971,64	13.548,92	83.520,56	19.519,50	103.040,06	12.415,94	115.456,01	11.494,31	126.950,32	8.620,74	135.571,06	8.107,87	143.678,93
3	MOVIMENTO DE TERRA	236.124,18	2,73%	23.612,42	23.612,42	35.418,63	59.031,05	47.224,84	106.255,88	70.837,25	177.093,14	59.031,05	236.124,18		236.124,18		236.124,18		236.124,18
4	TRANSPORTES	1.242.722,38	14,35%	124.272,24	124.272,24	186.408,36	310.680,60	248.544,48	559.225,07	372.816,71	932.041,79	186.408,36	1.118.450,14	62.136,12	1.180.586,26	62.136,12	1.242.722,38		1.242.722,38
5	DRENAGEM PLUVIAL	2.095.763,88	24,20%	104.788,19	104.788,19	167.661,11	272.449,30	209.576,39	482.025,69	314.364,58	796.390,27	628.729,16	1.425.119,44	419.152,78	1.844.272,21	251.491,67	2.095.763,88		2.095.763,88
6	BASES E PAVIMENTOS	3.625.295,21	41,86%		0,00		0,00		0,00	362.529,52	362.529,52	1.450.118,08	1.812.647,61	1.087.588,56	2.900.236,17	543.794,28	3.444.030,45	181.264,76	3.625.295,21
7	REVESTIMENTOS	613.776,99	7,09%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	61.377,70	61.377,70	429.643,89	491.021,59	122.755,40	613.776,99
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	163.889,33	1,89%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	163.889,33	163.889,33
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	83.988,92	0,97%		0,00	16.797,78	16.797,78	16.797,78	33.595,57	16.797,78	50.393,35	16.797,78	67.191,14	16.797,78	83.988,92		83.988,92		83.988,92
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	318.022,41	3,67%	14.360,63	14.360,63	15.800,41	30.161,05	20.421,38	50.582,43	44.101,40	94.683,82	89.718,87	184.402,70	63.226,24	247.628,94	49.393,47	297.022,41	21.000,00	318.022,41
	Total (%):			4,52%	4,52%	4,97%	9,48%	6,42%	15,91%	13,87%	29,77%	28,21%	57,98%	19,88%	77,87%	15,53%	93,40%	6,60%	100%
	Total (R$):	8.660.368,23	100,00%	391.067,96	391.067,96	430.275,99	821.343,96	556.113,78	1.377.457,74	1.200.966,75	2.578.424,49	2.443.219,25	5.021.643,74	1.721.773,50	6.743.417,24	1.345.080,16	8.088.497,41	571.870,82	8.660.368,23

Local e data

Representante Proponente/Tomador