



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

**ANEXO XIV**  
**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Serviço	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
COLETA SEMI MECANIZADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIAR	R\$ 603.734,41	8,33%	R\$ 603.734,41	8,33%	R\$ 604.459,18	8,34%	R\$ 603.734,41	8,33%	R\$ 603.734,41	8,33%	R\$ 604.459,18	8,34%	R\$ 603.734,41	8,33%
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CAIXAS ESTACIONÁRIAS TIPO BROOKS 5M³ EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO.	R\$ 46.258,29	8,33%	R\$ 46.258,29	8,33%	R\$ 46.313,82	8,34%	R\$ 46.258,29	8,33%	R\$ 46.258,29	8,33%	R\$ 46.313,82	8,34%	R\$ 46.258,29	8,33%
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	R\$ 31.975,26	8,33%	R\$ 31.975,26	8,33%	R\$ 32.013,65	8,34%	R\$ 31.975,26	8,33%	R\$ 31.975,26	8,33%	R\$ 32.013,65	8,34%	R\$ 31.975,26	8,33%
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE ENTULHOS	R\$ 102.722,15	8,33%	R\$ 102.722,15	8,33%	R\$ 102.845,47	8,34%	R\$ 102.722,15	8,33%	R\$ 102.722,15	8,33%	R\$ 102.845,47	8,34%	R\$ 102.722,15	8,33%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTRATO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DE SAÚDE E ENTULHOS NO MUNICÍPIO.	R\$ 103.117,05	8,33%	R\$ 103.117,05	8,33%	R\$ 103.240,84	8,34%	R\$ 103.117,05	8,33%	R\$ 103.117,05	8,33%	R\$ 103.240,84	8,34%	R\$ 103.117,05	8,33%
<b>TOTAL</b>	R\$ 887.807,16		R\$ 887.807,16		R\$ 888.872,96		R\$ 887.807,16		R\$ 887.807,16		R\$ 888.872,96		R\$ 887.807,16	

Serviço	8º mês		9º mês		10º mês		11º mês		12º mês		Total	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
COLETA SEMI MECANIZADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIAR	R\$ 603.734,41	8,33%	R\$ 604.459,18	8,34%	R\$ 603.734,41	8,33%	R\$ 603.734,41	8,33%	R\$ 604.459,18	8,34%	R\$ 7.247.712,00	100,00%
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CAIXAS ESTACIONÁRIAS TIPO BROOKS 5M³ EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO.	R\$ 46.258,29	8,33%	R\$ 46.313,82	8,34%	R\$ 46.258,29	8,33%	R\$ 46.258,29	8,33%	R\$ 46.313,82	8,34%	R\$ 555.321,60	100,00%
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	R\$ 31.975,26	8,33%	R\$ 32.013,65	8,34%	R\$ 31.975,26	8,33%	R\$ 31.975,26	8,33%	R\$ 32.013,65	8,34%	R\$ 383.856,72	100,00%
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE ENTULHOS	R\$ 102.722,15	8,33%	R\$ 102.845,47	8,34%	R\$ 102.722,15	8,33%	R\$ 102.722,15	8,33%	R\$ 102.845,47	8,34%	R\$ 1.233.159,12	100,00%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTRATO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DE SAÚDE E ENTULHOS NO MUNICÍPIO.	R\$ 103.117,05	8,33%	R\$ 103.240,84	8,34%	R\$ 103.117,05	8,33%	R\$ 103.117,05	8,33%	R\$ 103.240,84	8,34%	R\$ 1.237.899,72	100,00%
<b>TOTAL</b>	R\$ 887.807,16		R\$ 888.872,96		R\$ 887.807,16		R\$ 887.807,16		R\$ 888.872,96		R\$ 10.657.949,16	