
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24
1. UNIDADES HABITACIONAIS  12.614.752,42 % Período: 0,00% 0,16% 7,78% 15,34% 23,09% 30,76% 38,44% 46,12% 53,80% 61,48% 69,16% 76,83%

7,69% 15,30% 23,07% 30,76% 38,45% 46,14% 53,83% 61,52% 69,21% 76,90%1$ -              19.695,42  ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  92.067,17 % Período: 0,00% 0,00% 7,69% 15,30% 23,07% 30,76% 38,45% 46,14% 53,83% 61,52% 69,21% 76,90%

PREENCHA ESTA LINHA --> 7,69% 15,30% 23,07% 30,76% 38,45% 46,14% 53,83% 61,52% 69,21% 76,90%2$ -              -              7.079,97     14.086,28  21.239,90  28.319,86  35.399,83  42.479,79  49.559,76  56.639,72  63.719,69  70.799,65  
1.2. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS  3.403.696,11 % Período: 0,00% 0,00% 7,69% 15,30% 23,07% 30,76% 38,45% 46,14% 53,83% 61,52% 69,21% 76,90%

PREENCHA ESTA LINHA --> 7,69% 15,30% 23,07% 30,76% 38,45% 46,14% 53,83% 61,52% 69,21% 76,90%2$ -              -              ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########
1.3. ALVENARIAS  925.016,89 % Período: 0,00% 0,00% 7,69% 15,30% 23,07% 30,76% 38,45% 46,14% 53,83% 61,52% 69,21% 76,90%

PREENCHA ESTA LINHA --> 7,69% 15,30% 23,07% 30,76% 38,45% 46,14% 53,83% 61,52% 69,21% 76,90%2$ -              -              71.133,80  ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########
1.4. REVESTIMENTO DE PISO, PAREDE E TETO  2.212.968,68 % Período: 0,00% 0,89% 8,51% 16,13% 23,75% 31,37% 38,99% 46,61% 54,23% 61,85% 69,47% 77,09%

PREENCHA ESTA LINHA --> 0,89% 8,51% 16,13% 23,75% 31,37% 38,99% 46,61% 54,23% 61,85% 69,47% 77,09%2$ -              19.695,42  ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########
1.5. PINTURA  667.992,26 % Período: 0,00% 0,00% 7,69% 15,30% 23,07% 30,76% 38,45% 46,14% 53,83% 61,52% 69,21% 76,90%

#DIV/0! 7,69% 15,30% 23,07% 30,76% 38,45% 46,14% 53,83% 61,52% 69,21% 76,90%2$ -              -              51.368,60  ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########
1.6. COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÃO  1.045.789,97 % Período: 0,00% 0,00% 7,69% 15,30% 23,07% 30,76% 38,45% 46,14% 53,83% 61,52% 69,21% 76,90%

PREENCHA ESTA LINHA --> 7,69% 15,30% 23,07% 30,76% 38,45% 46,14% 53,83% 61,52% 69,21% 76,90%2$ -              -              80.421,25  ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########
1.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRO-SANITÁRIAS 2.239.659,16 % Período: 0,00% 0,00% 7,69% 15,30% 23,07% 30,76% 38,45% 46,14% 53,83% 61,52% 69,21% 76,90%

PREENCHA ESTA LINHA --> 7,69% 15,30% 23,07% 30,76% 38,45% 46,14% 53,83% 61,52% 69,21% 76,90%2$ -              -              ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########
1.8. ESQUADRIAS E FERRAGENS  1.579.145,55 % Período: 0,00% 0,00% 7,69% 15,30% 23,07% 30,76% 38,45% 46,14% 53,83% 61,52% 69,21% 76,90%

PREENCHA ESTA LINHA --> 7,69% 15,30% 23,07% 30,76% 38,45% 46,14% 53,83% 61,52% 69,21% 76,90%2$ -              -              ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########
1.9. INCÊNDIO  225.589,23 % Período: 0,00% 0,00% 7,69% 15,30% 23,07% 30,76% 38,45% 46,14% 53,83% 61,52% 69,21% 76,90%

PREENCHA ESTA LINHA --> 7,69% 15,30% 23,07% 30,76% 38,45% 46,14% 53,83% 61,52% 69,21% 76,90%2$ -              -              17.347,81  34.515,15  52.043,44  69.391,25  86.739,06  ######### ######### ######### ######### #########
1.10. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 12.380,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 2$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.11. GÁS  210.446,52 % Período: 0,00% 0,00% 5,00% 10,00% 18,18% 26,36% 34,54% 42,72% 50,90% 59,08% 67,26% 75,44%

PREENCHA ESTA LINHA --> 5,00% 10,00% 18,18% 26,36% 34,54% 42,72% 50,90% 59,08% 67,26% 75,44%2$ -              -              10.522,33  21.044,65  38.259,18  55.473,70  72.688,23  89.902,75  ######### ######### ######### #########
2. ABASTECIMENTO DE ÁGUA  446.715,78 % Período: 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 50,00% 75,00% 100,00%1$ ######### ######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              -              
2.1. MOVIMENTO DE TERRA  6.910,17 % Período: 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%2$ 1.727,54     3.455,09     5.182,63     6.910,17     -              -              -              -              -              -              -              -              
2.2. FORNECIMENTO DE TUBOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS 31.102,17 % Período: 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%2$ 7.775,54     15.551,09  23.326,63  31.102,17  -              -              -              -              -              -              -              -              
2.3. RESERVATÓRIOS  367.487,44 % Período: 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%2$ 91.871,86  ######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              -              
2.4. CASA DE BOMBA  41.216,00 % Período: 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%2$ 10.304,00  20.608,00  30.912,00  41.216,00  -              -              -              -              -              -              -              -              
3. ESGOTO SANITÁRIO  364.310,45 % Período: 25,00% 50,00% 74,99% 99,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 50,00% 75,00% 100,00%1$ 91.069,93  ######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              -              
3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  6,50 % Período: 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%2$ 1,63            3,25            4,88            6,50            -              -              -              -              -              -              -              -              
3.2. MOVIMENTO DE TERRA  8.880,98 % Período: 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%2$ 2.220,25     4.440,49     6.660,74     8.880,98     -              -              -              -              -              -              -              -              
3.3. REDE COLETORA  153,68 % Período: 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%2$ 30,74          61,47          92,21          122,94        -              -              -              -              -              -              -              -              
3.4. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS  355.269,29 % Período: 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%2$ 88.817,32  ######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              -              
4. ILUMINAÇÃO PÚBLICA  237.283,25 % Período: 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%

6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%1$ 15.803,06  31.606,13  47.409,19  63.212,26  79.015,32  94.818,39  ######### ######### ######### ######### ######### #########
4.1. MOVIMENTO DE TERRA  1,75 % Período: 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%
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PREENCHA ESTA LINHA --> 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%2$ 0,12            0,23            0,35            0,47            0,58            0,70            0,82            0,93            1,05            1,17            1,28            1,40            
4.2. ILUMINAÇÃO  237.281,50 % Período: 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%

PREENCHA ESTA LINHA --> 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%2$ 15.802,95  31.605,90  47.408,84  63.211,79  79.014,74  94.817,69  ######### ######### ######### ######### ######### #########
5. PAVIMENTAÇÃO E OBRAS VIÁRIAS  975.581,17 % Período: 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%

6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%1$ 64.973,71  ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########
5.1. PAVIMENTAÇÃO  459.218,77 % Período: 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%

PREENCHA ESTA LINHA --> 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%2$ 30.583,97  61.167,94  91.751,91  ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########
5.2. CALÇADA  516.362,40 % Período: 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%

PREENCHA ESTA LINHA --> 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%2$ 34.389,74  68.779,47  ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########
6. DRENAGEM PLUVIAL  320.679,60 % Período: 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%

6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%1$ 21.357,26  42.714,52  64.071,78  85.429,05  ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########
6.1. GALERIAS CIRCULARES  320.679,60 % Período: 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%

PREENCHA ESTA LINHA --> 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%2$ 21.357,26  42.714,52  64.071,78  85.429,05  ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########
7. URBANIZAÇÃO  219.287,44 % Período: 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%

6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%1$ 14.604,54  29.209,09  43.813,63  58.418,17  73.022,72  87.627,26  ######### ######### ######### ######### ######### #########
7.1. PAVIMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO  208.832,29 % Período: 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%

PREENCHA ESTA LINHA --> 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%2$ 13.908,23  27.816,46  41.724,69  55.632,92  69.541,15  83.449,38  97.357,61  ######### ######### ######### ######### #########
7.2. ARBORIZAÇÃO  10.455,15 % Período: 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%

PREENCHA ESTA LINHA --> 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%2$ 696,31        1.392,63     2.088,94     2.785,25     3.481,56     4.177,88     4.874,19     5.570,50     6.266,82     6.963,13     7.659,44     8.355,76     
8. EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO - CRECHE  521.108,70 % Período: 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00%1$ 86.816,71  ######### ######### ######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              
8.1. CANTEIRO DE OBRAS  6.743,82 % Período: 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00%2$ 1.123,52     2.247,04     3.370,56     4.494,08     5.617,60     6.743,82     -              -              -              -              -              -              
8.2. COBERTURA  0,81 % Período: 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00%2$ 0,13            0,27            0,40            0,54            0,67            0,81            -              -              -              -              -              -              
8.3. ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS  228.737,06 % Período: 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00%2$ 38.107,59  76.215,19  ######### ######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              
8.4. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS  32.523,15 % Período: 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00%2$ 5.418,36     10.836,71  16.255,07  21.673,43  27.091,78  32.523,15  -              -              -              -              -              -              
8.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  12.904,77 % Período: 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00%2$ 2.149,93     4.299,87     6.449,80     8.599,74     10.749,67  12.904,77  -              -              -              -              -              -              
8.6. INSTALAÇÕES ESPECIAIS  783,90 % Período: 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00%2$ 130,60        261,20        391,79        522,39        652,99        783,90        -              -              -              -              -              -              
8.7. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  30.802,61 % Período: 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00%2$ 5.131,71     10.263,43  15.395,14  20.526,86  25.658,57  30.802,61  -              -              -              -              -              -              
8.8. LIGAÇÕES ÁGUA E ESGOTO  251,93 % Período: 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00%2$ 41,97          83,94          125,91        167,89        209,86        251,93        -              -              -              -              -              -              
8.9. PAREDES / PAINÉIS  3.146,32 % Período: 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00%2$ 524,18        1.048,35     1.572,53     2.096,71     2.620,88     3.146,32     -              -              -              -              -              -              
8.10. PINTURA  73.176,99 % Período: 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00%2$ 12.191,29  24.382,57  36.573,86  48.765,15  60.956,43  73.176,99  -              -              -              -              -              -              
8.11. PISO  886,28 % Período: 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00%2$ 147,65        295,31        442,96        590,62        738,27        886,28        -              -              -              -              -              -              
8.12. REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE 94.711,98 % Período: 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00%2$ 15.779,02  31.558,03  47.337,05  63.116,06  78.895,08  94.711,98  -              -              -              -              -              -              
8.13. SERVIÇOS DIVERSOS  8.124,25 % Período: 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00%2$ 1.353,50     2.707,00     4.060,50     5.414,00     6.767,50     8.124,25     -              -              -              -              -              -              
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Fazenda Nossa Senhora da Conceição 

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Itaboraí - HabitaçãoURBANIZAÇÃO ASSENT. PRECÁRIOS  PORTO DAS CAIXAS

#DIV/0!

8.14. SERVIÇOS PRELIMINARES  1,66 % Período: 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00%2$ 0,28            0,55            0,83            1,11            1,38            1,66            -              -              -              -              -              -              

8.15. URBANIZAÇÃO  13.914,29 % Período: 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00%2$ 2.318,12     4.636,24     6.954,36     9.272,48     11.590,60  13.914,29  -              -              -              -              -              -              

8.16. COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÃO  14.398,88 % Período: 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00%2$ 2.398,85     4.797,71     7.196,56     9.595,41     11.994,27  14.398,88  -              -              -              -              -              -              

9. EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO - QUADRA  270.198,74 % Período: 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%
6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%1$ 17.995,24  35.990,47  53.985,71  71.980,94  89.976,18  ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########

9.1. ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS  14.907,90 % Período: 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%
PREENCHA ESTA LINHA --> 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%2$ 992,87        1.985,73     2.978,60     3.971,46     4.964,33     5.957,20     6.950,06     7.942,93     8.935,80     9.928,66     10.921,53  11.914,39  

9.2. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS  37.396,84 % Período: 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%
PREENCHA ESTA LINHA --> 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%2$ 2.490,63     4.981,26     7.471,89     9.962,52     12.453,15  14.943,78  17.434,41  19.925,04  22.415,67  24.906,30  27.396,92  29.887,55  

9.3. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.327,92 % Período: 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%
PREENCHA ESTA LINHA --> 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%2$ 88,44          176,88        265,32        353,76        442,20        530,64        619,08        707,52        795,96        884,39        972,83        1.061,27     

9.4. SERVIÇOS TÉCNICOS  61.456,60 % Período: 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%
PREENCHA ESTA LINHA --> 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%2$ 4.093,01     8.186,02     12.279,03  16.372,04  20.465,05  24.558,06  28.651,07  32.744,08  36.837,09  40.930,10  45.023,11  49.116,11  

9.5. URBANIZAÇÃO  155.109,48 % Período: 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%
PREENCHA ESTA LINHA --> 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%2$ 10.330,29  20.660,58  30.990,87  41.321,17  51.651,46  61.981,75  72.312,04  82.642,33  92.972,62  ######### ######### #########

10. EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO - CENTRO COMUNITÁRIO 60.259,95 % Período: 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%
6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%1$ 4.013,31     8.026,63     12.039,94  16.053,25  20.066,56  24.079,88  28.093,19  32.106,50  36.119,81  40.133,13  44.146,44  48.159,75  

10.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  5.564,04 % Período: 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%
PREENCHA ESTA LINHA --> 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%2$ 370,57        741,13        1.111,70     1.482,26     1.852,83     2.223,39     2.593,96     2.964,52     3.335,09     3.705,65     4.076,22     4.446,78     

10.2. REVESTIMENTO E PAREDE / PISO / TETO  7.255,56 % Período: 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%
PREENCHA ESTA LINHA --> 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%2$ 483,22        966,44        1.449,66     1.932,88     2.416,10     2.899,32     3.382,54     3.865,76     4.348,98     4.832,20     5.315,42     5.798,64     

10.3. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA / FERRO / VIDRO E FERRAGENS 21.804,93 % Período: 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%
PREENCHA ESTA LINHA --> 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%2$ 1.452,21     2.904,42     4.356,63     5.808,83     7.261,04     8.713,25     10.165,46  11.617,67  13.069,88  14.522,08  15.974,29  17.426,50  

10.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E MECÂNICAS 12.025,44 % Período: 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%
PREENCHA ESTA LINHA --> 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%2$ 800,89        1.601,79     2.402,68     3.203,58     4.004,47     4.805,37     5.606,26     6.407,15     7.208,05     8.008,94     8.809,84     9.610,73     

10.5. PINTURAS  13.609,98 % Período: 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%
PREENCHA ESTA LINHA --> 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%2$ 906,42        1.812,85     2.719,27     3.625,70     4.532,12     5.438,55     6.344,97     7.251,40     8.157,82     9.064,25     9.970,67     10.877,10  

11. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL  665.249,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%1$ -              -              -              -              60.471,17  60.471,17  60.471,17  60.471,17  60.471,17  60.471,17  60.471,17  60.471,17  

11.1. DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM  412.852,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
PREENCHA ESTA LINHA --> 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%2$ -              -              -              -              37.528,30  37.528,30  37.528,30  37.528,30  37.528,30  37.528,30  37.528,30  37.528,30  

11.2. REFLORESTAMENTO  95.626,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
PREENCHA ESTA LINHA --> 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%2$ -              -              -              -              8.692,40     8.692,40     8.692,40     8.692,40     8.692,40     8.692,40     8.692,40     8.692,40     

11.3. PASSEIO PÚBLICO  156.770,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
PREENCHA ESTA LINHA --> 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%2$ -              -              -              -              14.250,46  14.250,46  14.250,46  14.250,46  14.250,46  14.250,46  14.250,46  14.250,46  

12. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  378.088,70 % Período: 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%
6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%1$ 25.180,71  50.361,41  75.542,12  ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########

12.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  378.088,70 % Período: 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%
PREENCHA ESTA LINHA --> 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%2$ 25.180,71  50.361,41  75.542,12  ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########

%: 2,66% 5,43% 13,72% 21,96% 24,75% 31,90% 35,48% 42,11% 48,74% 55,38% 62,01% 68,64%

Repasse: 453.493,41 926.682,25 2.342.087,95 3.749.350,48 4.226.318,33 5.445.875,81 6.057.299,41 7.189.831,73 8.322.364,04 9.454.896,35 10.587.428,67 11.719.960,98 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Total:    R$ 17.073.515,55
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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24

0233434-55

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Fazenda Nossa Senhora da Conceição 

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Itaboraí - HabitaçãoURBANIZAÇÃO ASSENT. PRECÁRIOS  PORTO DAS CAIXAS

#DIV/0!

Investimento: 453.493,41 926.682,25 2.342.087,95 3.749.350,48 4.226.318,33 5.445.875,81 6.057.299,41 7.189.831,73 8.322.364,04 9.454.896,35 10.587.428,67 11.719.960,98 

%: 2,66% 8,08% 21,80% 43,76% 68,52% 100,41% 135,89% 178,00% 226,74% 282,12% 344,13% 412,78%
Repasse: 453.493,41 1.380.175,66 3.722.263,61 7.471.614,09 11.697.932,42 17.143.808,23 23.201.107,64 30.390.939,37 38.713.303,41 48.168.199,76 58.755.628,43 70.475.589,41 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 453.493,41 1.380.175,66 3.722.263,61 7.471.614,09 11.697.932,42 17.143.808,23 23.201.107,64 30.390.939,37 38.713.303,41 48.168.199,76 58.755.628,43 70.475.589,41 

Local Responsável Técnico
Nome: Thales Porto Leite
CREA/CAU: A 182.682-4

Data ART/RRT: 
segunda-feira, 24 de abril de 2023

Itaboraí - RJ
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I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
0

1. UNIDADES HABITACIONAIS  12.614.752,42 % Período:
1$

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  92.067,17 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

1.2. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS  3.403.696,11 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

1.3. ALVENARIAS  925.016,89 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

1.4. REVESTIMENTO DE PISO, PAREDE E TETO  2.212.968,68 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

1.5. PINTURA  667.992,26 % Período:
#DIV/0! 2$

1.6. COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÃO  1.045.789,97 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

1.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRO-SANITÁRIAS 2.239.659,16 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

1.8. ESQUADRIAS E FERRAGENS  1.579.145,55 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

1.9. INCÊNDIO  225.589,23 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

1.10. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 12.380,88 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

1.11. GÁS  210.446,52 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

2. ABASTECIMENTO DE ÁGUA  446.715,78 % Período:
1$

2.1. MOVIMENTO DE TERRA  6.910,17 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

2.2. FORNECIMENTO DE TUBOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS 31.102,17 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

2.3. RESERVATÓRIOS  367.487,44 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

2.4. CASA DE BOMBA  41.216,00 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

3. ESGOTO SANITÁRIO  364.310,45 % Período:
1$

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  6,50 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

3.2. MOVIMENTO DE TERRA  8.880,98 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

3.3. REDE COLETORA  153,68 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

3.4. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS  355.269,29 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

4. ILUMINAÇÃO PÚBLICA  237.283,25 % Período:
1$

4.1. MOVIMENTO DE TERRA  1,75 % Período:

0233434-55

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Itaboraí - Habitação

#DIV/0!

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
84,51% 92,24% 100,00% #DIV/0! 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
84,59% 92,28% 100,00%######### ######### ######### #DIV/0! -              -              -              -              -              -              -              -              
84,59% 92,28% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
84,59% 92,28% 100,00%77.879,62  84.959,58  92.067,17  -              -              -              -              -              -              -              -              -              
84,59% 92,28% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
84,59% 92,28% 100,00%######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              
84,59% 92,28% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
84,59% 92,28% 100,00%######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              
84,71% 92,33% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
84,71% 92,33% 100,00%######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              
84,59% 92,28% 100,00% #DIV/0! 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
84,59% 92,28% 100,00% #DIV/0!######### ######### ######### #DIV/0! -              -              -              -              -              -              -              -              
84,59% 92,28% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
84,59% 92,28% 100,00%######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              
84,59% 92,28% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
84,59% 92,28% 100,00%######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              
84,59% 92,28% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
84,59% 92,28% 100,00%######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              
84,59% 92,28% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
84,59% 92,28% 100,00%######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              
0,00% 50,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 100,00%-              6.190,44     12.380,88  -              -              -              -              -              -              -              -              -              
83,62% 91,80% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
83,62% 91,80% 100,00%######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
0,00% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              153,68        -              -              -              -              -              -              -              -              -              
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%-              -              153,68        -              -              -              -              -              -              -              -              -              
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
86,58% 93,24% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
86,58% 93,24% 100,00%######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              
86,58% 93,24% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

URBANIZAÇÃO ASSENT. PRECÁRIOS  PORTO DAS CAIXAS Fazenda Nossa Senhora da Conceição 

PMv3.0.4 5 / 8



I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
00233434-55

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Itaboraí - Habitação

#DIV/0!

PREENCHA ESTA LINHA --> 2$
4.2. ILUMINAÇÃO  237.281,50 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA --> 2$
5. PAVIMENTAÇÃO E OBRAS VIÁRIAS  975.581,17 % Período:

1$
5.1. PAVIMENTAÇÃO  459.218,77 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA --> 2$
5.2. CALÇADA  516.362,40 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA --> 2$
6. DRENAGEM PLUVIAL  320.679,60 % Período:

1$
6.1. GALERIAS CIRCULARES  320.679,60 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA --> 2$
7. URBANIZAÇÃO  219.287,44 % Período:

1$
7.1. PAVIMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO  208.832,29 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA --> 2$
7.2. ARBORIZAÇÃO  10.455,15 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA --> 2$
8. EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO - CRECHE  521.108,70 % Período:

1$
8.1. CANTEIRO DE OBRAS  6.743,82 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA --> 2$
8.2. COBERTURA  0,81 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA --> 2$
8.3. ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS  228.737,06 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA --> 2$
8.4. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS  32.523,15 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA --> 2$
8.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  12.904,77 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA --> 2$
8.6. INSTALAÇÕES ESPECIAIS  783,90 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA --> 2$
8.7. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  30.802,61 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA --> 2$
8.8. LIGAÇÕES ÁGUA E ESGOTO  251,93 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA --> 2$
8.9. PAREDES / PAINÉIS  3.146,32 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA --> 2$
8.10. PINTURA  73.176,99 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA --> 2$
8.11. PISO  886,28 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA --> 2$
8.12. REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE 94.711,98 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA --> 2$
8.13. SERVIÇOS DIVERSOS  8.124,25 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25

Grau de Sigilo

#PUBLICO

URBANIZAÇÃO ASSENT. PRECÁRIOS  PORTO DAS CAIXAS Fazenda Nossa Senhora da Conceição 

86,58% 93,24% 100,00%1,52            1,63            1,75            -              -              -              -              -              -              -              -              -              
86,58% 93,24% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
86,58% 93,24% 100,00%######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              
86,58% 93,24% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
86,58% 93,24% 100,00%######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              
86,58% 93,24% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
86,58% 93,24% 100,00%######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              
86,58% 93,24% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
86,58% 93,24% 100,00%######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              
86,58% 93,24% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
86,58% 93,24% 100,00%######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              
86,58% 93,24% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
86,58% 93,24% 100,00%######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              
86,58% 93,24% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
86,58% 93,24% 100,00%######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              
86,58% 93,24% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
86,58% 93,24% 100,00%######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              
86,58% 93,24% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
86,58% 93,24% 100,00%9.052,07     9.748,38     10.455,15  -              -              -              -              -              -              -              -              -              
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
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I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
00233434-55

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Itaboraí - Habitação

#DIV/0!

8.14. SERVIÇOS PRELIMINARES  1,66 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

8.15. URBANIZAÇÃO  13.914,29 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

8.16. COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÃO  14.398,88 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

9. EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO - QUADRA  270.198,74 % Período:
1$

9.1. ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS  14.907,90 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

9.2. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS  37.396,84 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

9.3. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.327,92 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

9.4. SERVIÇOS TÉCNICOS  61.456,60 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

9.5. URBANIZAÇÃO  155.109,48 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

10. EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO - CENTRO COMUNITÁRIO 60.259,95 % Período:
1$

10.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  5.564,04 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

10.2. REVESTIMENTO E PAREDE / PISO / TETO  7.255,56 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

10.3. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA / FERRO / VIDRO E FERRAGENS 21.804,93 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

10.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E MECÂNICAS 12.025,44 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

10.5. PINTURAS  13.609,98 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

11. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL  665.249,35 % Período:
1$

11.1. DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM  412.852,56 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

11.2. REFLORESTAMENTO  95.626,00 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

11.3. PASSEIO PÚBLICO  156.770,79 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

12. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  378.088,70 % Período:
1$

12.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  378.088,70 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA --> 2$

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:

Total:    R$ 17.073.515,55

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25

Grau de Sigilo

#PUBLICO

URBANIZAÇÃO ASSENT. PRECÁRIOS  PORTO DAS CAIXAS Fazenda Nossa Senhora da Conceição 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

86,58% 93,24% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
86,58% 93,24% 100,00%######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              
86,58% 93,24% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
86,58% 93,24% 100,00%12.907,26  13.900,13  14.907,90  -              -              -              -              -              -              -              -              -              
86,58% 93,24% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
86,58% 93,24% 100,00%32.378,18  34.868,81  37.396,84  -              -              -              -              -              -              -              -              -              
86,58% 93,24% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
86,58% 93,24% 100,00%1.149,71     1.238,15     1.327,92     -              -              -              -              -              -              -              -              -              
86,58% 93,24% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
86,58% 93,24% 100,00%53.209,12  57.302,13  61.456,60  -              -              -              -              -              -              -              -              -              
86,58% 93,24% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
86,58% 93,24% 100,00%######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              
86,58% 93,24% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
86,58% 93,24% 100,00%52.173,06  56.186,38  60.259,95  -              -              -              -              -              -              -              -              -              
86,58% 93,24% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
86,58% 93,24% 100,00%4.817,35     5.187,91     5.564,04     -              -              -              -              -              -              -              -              -              
86,58% 93,24% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
86,58% 93,24% 100,00%6.281,86     6.765,08     7.255,56     -              -              -              -              -              -              -              -              -              
86,58% 93,24% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
86,58% 93,24% 100,00%18.878,71  20.330,92  21.804,93  -              -              -              -              -              -              -              -              -              
86,58% 93,24% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
86,58% 93,24% 100,00%10.411,63  11.212,52  12.025,44  -              -              -              -              -              -              -              -              -              
86,58% 93,24% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
86,58% 93,24% 100,00%11.783,52  12.689,95  13.609,98  -              -              -              -              -              -              -              -              -              
9,09% 9,09% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
9,09% 9,09% 9,09%60.471,17  60.471,17  60.471,17  -              -              -              -              -              -              -              -              -              
9,09% 9,09% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
9,09% 9,09% 9,09%37.528,30  37.528,30  37.528,30  -              -              -              -              -              -              -              -              -              
9,09% 9,09% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
9,09% 9,09% 9,09%8.692,40     8.692,40     8.692,40     -              -              -              -              -              -              -              -              -              
9,09% 9,09% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
9,09% 9,09% 9,09%14.250,46  14.250,46  14.250,46  -              -              -              -              -              -              -              -              -              
86,58% 93,24% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
86,58% 93,24% 100,00%######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              
86,58% 93,24% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
86,58% 93,24% 100,00%######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              

75,28% 81,95% 88,66% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

12.852.493,29 13.991.216,04 15.136.756,12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
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Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Itaboraí - Habitação

#DIV/0!

Investimento:
%:

Repasse:
Acumulado: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

Local

Data
segunda-feira, 24 de abril de 2023

Itaboraí - RJ

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25

Grau de Sigilo

#PUBLICO

URBANIZAÇÃO ASSENT. PRECÁRIOS  PORTO DAS CAIXAS Fazenda Nossa Senhora da Conceição 

12.852.493,29 13.991.216,04 15.136.756,12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
488,05% 570,00% 658,66% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

83.328.082,70 97.319.298,74 112.456.054,86 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 

83.328.082,70 97.319.298,74 112.456.054,86 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Responsável Técnico
Nome: Thales Porto Leite
CREA/CAU: A 182.682-4
ART/RRT: 
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