ANEXO IV

c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0233434-55 0] Prefeitura Municipal de Itaborai - Habital URBANIZACAO ASSENT. PRECARIOS PORTO DAS CAIXAS Fazenda Nossa Senhora da Conceigdo
#DIV/0!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
07/23 08/23
% Periodo:
| 7.69% | 1530% | 23,07% | 3076% [ 3845% | 4614% | 53.83% | 6152% | 69.21% | 76,90% |
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 92.067,17 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 7,69% 15,30% 23,07% 30,76% 38,45% 46,14% 53,83% 61,52% 69,21% 76,90%
|1.2. FUNDACOES E ESTRUTURAS 3.403.696,11 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 7,69% 15,30% 23,07% 30,76% 38,45% 46,14% 53,83% 61,52% 69,21% 76,90%
[1.3. ALVENARIAS 925.016,89 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 7,69% 15,30% 23,07% 30,76% 38,45% 46,14% 53,83% 61,52% 69,21% 76,90%
|1.4. REVESTIMENTO DE PISO, PAREDE E TETC 2.212.968,68 | % Periodo:
| PREENCHA ESTA LINHA --> 0,89% 8,51% 16,13% 23,75% 31,37% 38,99% 46,61% 54,23% 61,85% 69,47% 77,09%
1.5. PINTURA 667.992,26 | % Periodo:
#DIV/O! | 769% | 1530% | 2307% | 3076% | 3845% | 46,14% | 5383% | 6152% | 69.21% [ 7690% |
|1.6. COBERTURAS E IMPERMEABILIZAGAO 1.045.789,97 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 7,69% 15,30% 23,07% 30,76% 38,45% 46,14% 53,83% 61,52% 69,21% 76,90%
[1.7. INSTALACOES ELETRICAS E HIDRO-SANIT 2.239.659,16 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 7,69% 15,30% 23,07% 30,76% 38,45% 46,14% 53,83% 61,52% 69,21% 76,90%
|1.8. ESQUADRIAS E FERRAGENS 1.579.145,55 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 7,69% 15,30% 23,07% 30,76% 38,45% 46,14% 53,83% 61,52% 69,21% 76,90%
[1.9. INCENDIO 225.589,23 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 7,69% 15,30% 23,07% 30,76% 38,45% 46,14% 53,83% 61,52% 69,21% 76,90%
|1.10. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCAI  12.380,88 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
[1.11. GAs 210.446,52 | % Periodo:

PREENCHA ESTA LINHA -->

MOVIMENTO DE TERRA 6.910,17
PREENCHA ESTA LINHA -->

% Periodo:

% Periodo:

[22.  FORNECIMENTO DE TUBOS, PECAS E ACE  31.102,17 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA >

[23.  RESERVATORIOS 367.487,44 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->

[24.  CASA DE BOMBA 41.216,00 | % Periodo:

PREENCHA ESTA LINHA -->

SERVICOS PRELIMINARES 6,50
PREENCHA ESTA LINHA -->

% Periodo:

% Periodo:

[3.2. MOVIMENTO DE TERRA 8.880,98 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->

[33. REDE COLETORA 153,68 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->

[3.4. ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS  355.269,29 | % Periodo:
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PREENCHA ESTA LINHA -->

MOVIMENTO DE TERRA

% Periodo:

% Periodo:

|_25.00% 1 50.00% | 7500% 1 100.00% ]
L 25.00% 1 50.00% | _75.00% | 100.00% ]

34,54%

42,72%

50,90%

59,08%

67,26%

75,44%



ANEXO IV


c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |

A oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0233434-55 0] Prefeitura Municipal de Itaborai - Habital URBANIZACAO ASSENT. PRECARIOS PORTO DAS CAIXAS Fazenda Nossa Senhora da Conceigdo

#DIV/0!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24

PREENCHA ESTA LINHA -->

[42. ILUMINACAO 237.281,50 | % Periodo:

PREENCHA ESTA LINHA -->
% Periodo:

PAVIMENTACAO
PREENCHA ESTA LINHA -->

459.218,77 | % Periodo:

[ 666% [ _13.32% | 19.98% | 26.64% | 3330% | 39.96% | 46.62% | 53.28% | 59.94% | 66.60% | 7326% [ 79.92% |

CALCADA
PREENCHA ESTA LINHA -->

516.362,40 | % Periodo:

% Periodo:

GALERIAS CIRCULARES
PREENCHA ESTA LINHA -->

320.679,60 | % Perio

|_6.66% | 13.32% | 1998% | 26.64% | 3330% | 39.96% | 46.62% | 5328% | 50.94% | 6660% | 73.26% | 7992% ]
| 6.66% | 13.32% | 1998% | 26.64% | 3330% | 39.96% | 46.62% | 5328% | 50.94% | 6660% | 73.26% | 7992% ]

PAVIMENTOS E MOBILIARIO URBANO 208.832,29 | % Periodo:
| PREENCHA ESTA LINHA --> 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%
7.2. ARBORIZACAO 10.455,15 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%
% Periodo:
|_16,66% | 3332% | 4998% | 6664% | 8330% | 100,00% |
CANTEIRO DE OBRAS 6.743,82 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00%
|8.2. COBERTURA 0,81 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00%
|8.3. ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS 228.737,06 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00%
|8.4. FUNDACOES E ESTRUTURAS 32.523,15 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00%
|8.5. INSTALACOES ELETRICAS 12.904,77 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00%
|8.6. INSTALACOES ESPECIAIS 783,90 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00%
|8.7. INSTALACOES HIDROSANITARIAS 30.802,61 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00%
|8.8. LIGACOES AGUA E ESGOTO 251,93 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00%
|8.9. PAREDES / PAINEIS 3.146,32 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00%
|8.10. PINTURA 73.176,99 | % Periodo:
| PREENCHA ESTA LINHA --> 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00%
8.11. PISO 886,28 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00%
|8.12. REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPE 94.711,98 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00%
|8.13. SERVICOS DIVERSOS 8.124,25 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00%
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c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0233434-55 0] Prefeitura Municipal de Itaborai - Habital URBANIZACAO ASSENT. PRECARIOS PORTO DAS CAIXAS Fazenda Nossa Senhora da Conceigdo
#DIV/0!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24
8.14. SERVICOS PRELIMINARES 1,66 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00%
[8.15. URBANIZACAO 13.914,29 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00%
|8.16. COBERTURAS E IMPERMEABILIZAGAO 14.398,88 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 16,66% 33,32% 49,98% 66,64% 83,30% 100,00%
% Periodo:
| 666% | 1332% | 1998% | 2664% | 3330% | 3996% | 4662% | 5328% | 5994% | 66,60% | 73,26% [ 79,92% |
9.1. ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS 14.907,90 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%
[9.2. FUNDAGOES E ESTRUTURAS 37.396,84 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%
|9.3. SERVICOS PRELIMINARES 1.327,92 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%
[9.4. SERVICOS TECNICOS 61.456,60 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%
9.5. URBANIZACAO 155.109,48 | % Periodo:
| PREENCH/S ESTA LINHA --> ’ 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%
% Periodo:
| 666% | 1332% | 1998% | 2664% | 3330% | 3996% | 4662% | 5328% | 5994% | 66,60% | 73,26% [ 79,92% |
10.1. SERVICOS PRELIMINARES 5.564,04 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%
[10.2.  REVESTIMENTO E PAREDE / PISO / TETO 7.255,56 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%
|10.3. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO ' 21.804,93 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%
[10.4.  INSTALACOES ELETRICAS, HIDROSANITAI  12.025,44 | % Periodo:
| PREENCHA ESTA LINHA --> 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%
10.5. PINTURAS 13.609,98 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%
% Periodo:
| 9,09% | 909% | 909% | 909% | 909% | 909% | 909% [ 0909% |
11.1. DEMOLICAO E TERRAPLANAGEM 412.852,56 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
[11.2. REFLORESTAMENTO 95.626,00 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
|11 3. PASSEIO PUBLICO 156.770,79 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
% Periodo:
| 666% | 1332% | 1998% | 2664% | 3330% | 3996% | 4662% | 5328% | 5994% | 66,60% | 73,26% [ 79,92% |
12.1. ADMINISTRAGAO LOCAL 378.088,70 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 6,66% 13,32% 19,98% 26,64% 33,30% 39,96% 46,62% 53,28% 59,94% 66,60% 73,26% 79,92%
I
Total: R$ 17.073.515,55 %: 2,66% 5,43% 13,72% 21,96% 24,75% 31,90% 35,48% 42,11% 48,74% 55,38% 62,01% 68,64%
Repasse: | 453.493,41 | 926.682,25 | 2.342.087,95 | 3.749.350,48 | 4.226.318,33 | 5.445.875,81 | 6.057.299,41 | 7.189.831,73 | 8.322.364,04 | 9.454.896,35 | 10.587.428,67 | 11.719.960,98
Periodo: Contrapartida: - - - - - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - - - - - -
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c A ' A A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
a oGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0233434-55 0| Prefeitura Municipal de Itaborai - Habitaf URBANIZACAO ASSENT. PRECARIOS PORTO DAS CAIXAS Fazenda Nossa Senhora da Conceigdo
#DIV/0!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24
Investimento: | 453.493,41 | 926.682,25 2.342.087,95 | 3.749.350,48 | 4.226.318,33 5.445.875,81 | 6.057.299,41 | 7.189.831,73  8.322.364,04 9.454.896,35  10.587.428,67 11.719.960,98
%: 2,66% 8,08% 21,80% 43,76% 68,52% 100,41%
Repasse: | 453.493,41 | 1.380.175,66 | 3.722.263,61 | 7.471.614,09 | 11.697.932,42 | 17.143.808,23
Acumulado: Contrapartida: - - - - - -
Outros: - - - - - -
Investimento: | 453.493,41 @ 1.380.175,66 | 3.722.263,61 | 7.471.614,09 | 11.697.932,42 | 17.143.808,23
Itaborai - RJ
Local Responsavel Técnico
Nome: Thales Porto Leite
segunda-feira, 24 de abril de 2023 CREA/CAU: A 182.682-4
Data ART/RRT:
PMv3.0.4
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c A ' VA CRONOGRAMA Fislt Grau de Sigilo
A oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0233434-55 0| Prefeitura Municipal de Itaborai - Habital URBANIZACAO ASSENT. PRECARIOS PORTO DAS CAIXAS Fazenda Nossa Senhora da Conceigdo
#DIV/0!
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
|_8459% | 9228% | 100,00% |
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 92.067,17 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 84,59% 92,28% 100,00%
|1.2. FUNDACOES E ESTRUTURAS 3.403.696,11 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 84,59% 92,28% 100,00%
[1.3. ALVENARIAS 925.016,89 | % Periodo:

PREENCHA ESTA LINHA -->

|1.4. REVESTIMENTO DE PISO, PAREDE E TETC 2.212.968,68 | % Periodo:

84,59% 92,28% 100,00%
PREENCHA ESTA LINHA -->

84,71% 92,33% 100,00%
[1.5. PINTURA 667.992,26 | % Periodo:

#DIV/O! [ 84.59% | 92.28% | 100.00%

[1.6. COBERTURAS E IMPERMEABILIZACAO 1.045.789,97 | % Periodo:
84,59% 92,28% 100,00%

[1.7. INSTALACOES ELETRICAS E HIDRO-SANIT 2.239.659,16 | % Periodo:

PREENCHA ESTA LINHA -->
84,59% 92,28% 100,00%

PREENCHA ESTA LINHA -->

[18.  ESQUADRIAS E FERRAGENS 1,579.145,55 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA > 84,59% | 92,28%  100,00%
[T9. INCENDIO 225.589,23 | % Periodo:

PREENCHA ESTA LINHA -->

1.10. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCAI  12.380,88 | % Periodo:
|

PREENCHA ESTA LINHA -->

50,00% 100,00%

[1.11. GAs 210.446,52 | % Periodo:

PREENCHA ESTA LINHA --> 83,62% 91,80% 100,00%

% Periodo:

2.1. MOVIMENTO DE TERRA

% Periodo:

PREENCHA ESTA LINHA -->

[2.2. FORNECIMENTO DE TUBOS, PECAS E ACE  31.102,17 | % Periodo:

PREENCHA ESTA LINHA -->

[2.3. RESERVATORIOS 367.487,44 | % Periodo:

PREENCHA ESTA LINHA -->
[2.4. CASA DE BOMBA 41.216,00 | % Periodo:

PREENCHA ESTA LINHA -->

% Periodo: _

3.1. SERVICOS PRELIMINARES 6,50 | % Periodo:

PREENCHA ESTA LINHA -->
[3.2. MOVIMENTO DE TERRA 8.880,98 | % Periodo:

PREENCHA ESTA LINHA -->
[33. REDE COLETORA 158,68 | % Periodo:

PREENCHA ESTA LINHA --> 100,00%

[3.4. ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS 355.269,29 | % Periodo:

PREENCHA ESTA LINHA -->

% Periodo:

4.1. MOVIMENTO DE TERRA 1,75 | % Periodo:
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c A ' VA CRONOGRAMA FiSlt Grau de Sigilo |

A oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0233434-55 0| Prefeitura Municipal de Itaborai - Habital URBANIZACAO ASSENT. PRECARIOS PORTO DAS CAIXAS Fazenda Nossa Senhora da Conceigdo

#DIV/0!
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25

PREENCHA ESTA LINHA -->

[42.  ILUMINACAO 237.281,50 | % Periodo:

PREENCHA ESTA LINHA -->

PAVIMENTACAO
PREENCHA ESTA LINHA -->

459.218,77

86,58% 93,24% 100,00%
% Periodo:

% Periodo:
86,58% 93,24% 100,00%

[5.2. CALCADA 516.362,40

PREENCHA ESTA LINHA -->

GALERIAS CIRCULARES
PREENCHA ESTA LINHA -->

320.679,60

PAVIMENTOS E MOBILIARIO URBANO
PREENCHA ESTA LINHA -->

208.832,29

% Periodo:

86,58% 93,24% 100,00%

% Periodo:

% Perio

86,58% 93,24% 100,00%

% Periodo:

86,58% 93,24% 100,00%

|7.2. ARBORIZACAO 10.455,15 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 86,58% 93,24% 100,00%
% Periodo:
8.1. CANTEIRO DE OBRAS 6.743,82 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
|8.2. COBERTURA 0,81 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
|8.3. ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS 228.737,06 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
|8.4. FUNDACOES E ESTRUTURAS 32.523,15 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
|8.5. INSTALACOES ELETRICAS 12.904,77 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
|8.6. INSTALACOES ESPECIAIS 783,90 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
|8.7. INSTALACOES HIDROSANITARIAS 30.802,61 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
|8.8. LIGACOES AGUA E ESGOTO 251,93 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
|8.9. PAREDES / PAINEIS 3.146,32 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
|8.10. PINTURA 73.176,99 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
|8.1 1.  PISO 886,28 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
|8.12. REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPE 94.711,98 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
|8.13. SERVICOS DIVERSOS 8.124,25 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
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c A ' \ i A CRONOGRAMA Fisl( Grau de Sigilo |
A oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0233434-55 0| Prefeitura Municipal de Itaborai - Habital URBANIZACAO ASSENT. PRECARIOS PORTO DAS CAIXAS Fazenda Nossa Senhora da Conceigdo
#DIV/0!
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
8.14. SERVICOS PRELIMINARES 1,66 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
|8.15. URBANIZACAO 13.914,29 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
|8.16. COBERTURAS E IMPERMEABILIZACAO 14.398,88 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
% Periodo:
| 8658% | 93,24% | 100,00% |
9.1. ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS 14.907,90 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
|9.2. FUNDACOES E ESTRUTURAS 37.396,84 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
|9.3. SERVICOS PRELIMINARES 1.327,92 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
|9.4. SERVICOS TECNICOS 61.456,60 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
|9.5. URBANIZACAO 155.109,48 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
% Periodo:
| 8658% | 93,24% | 100,00% |
10.1. SERVICOS PRELIMINARES 5.564,04 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
|10.2. REVESTIMENTO E PAREDE / PISO / TETO 7.255,56 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
|10.3. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO+ 21.804,93 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
|10.4. INSTALACOES ELETRICAS, HIDROSANITAI  12.025,44 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
|10.5. PINTURAS 13.609,98 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
% Periodo:
_ | 9.09% | 9,09% | 9,09% |
11.1. DEMOLICAO E TERRAPLANAGEM 412.852,56 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
|11.2. REFLORESTAMENTO 95.626,00 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
|11.3. PASSEIO PUBLICO 156.770,79 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
% Periodo:
ADMINISTRAGAO LOCAL 378.088,70 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 86,58% 93,24% 100,00%
L
Total: R$ 17.073.51 5,55 %: 75,28% 81,95% 88,66% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Repasse: | 12.852.493,29 | 13.991.216,04 | 15.136.756,12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Periodo: Contrapartida: - - - - - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - - - - - -
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c A ' A ¥ A CRONOGRAMA Fislt Grau de Sigilo |
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0233434-55 0| Prefeitura Municipal de Itaborai - Habitaf URBANIZACAO ASSENT. PRECARIOS PORTO DAS CAIXAS Fazenda Nossa Senhora da Conceigdo
#DIV/0!
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
Investimento: | 12.852.493,29 | 13.991.216,04 | 15.136.756,12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
%: 488,05% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Repasse: | 83.328.082,70 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - - -
Investimento: | 83.328.082,70 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Itaborai - RJ

Local

segunda-feira, 24 de abril de 2023

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Thales Porto Leite
CREA/CAU: A 182.682-4

ART/RRT:
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